

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559										ผลการดำเนินงาน*		รายละเอียดประกอบกร ดำเนินงาน			
			ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59				พ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1	วางแผน และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน	กมลธนส์																	★	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด			
2	ติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคณะ (สปค.01)	กมลธนส์							วันที่ 17				วันที่ 2		วันที่ 1			วันที่ 1		○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ศธ 0513.20501/0195 ลว. 8 ก.พ. 2559 เรื่อง ขอรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปรับปรุง สปค.01 ปีการศึกษา 2557 รอบ 3 เดือน	
3	ภาควิชา/อาจารย์ประจำหลักสูตร เก็บ/กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการ สอน (มคอ.3,4,5,6) ภาคต้น-ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558	ภาควิชา/ หลักสูตร																		○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ภาคต้น 2558 มคอ.3/5 กรอก ครบทุกรายวิชา - ภาคปลาย 2558 มคอ.3 ครบทุก รายวิชา	
4	คณะฯ เก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้	กมลธนส์																			○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1) ศธ 0513.20501/ว.0018 ลว. 7 ม.ค. 2559 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่ 2) ศธ 0513.20501/ว. 0156 ลว. 29 ม.ค. 2559 เรื่อง ขอความ
5	ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน	กมลธนส์						ภายใน วันที่ 1												○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อนุเคราะห์รายงานผลการดำเนิน โครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558 และไตร มาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 3) ศธ 0513.20501/ว.1219 ลว. 27 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ	

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559										ผลการดำเนินงาน*		รายละเอียดประกอบกร ดำเนินงาน			
			ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59				พ.ย. 59	ธ.ค. 59	
6	ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพ ระดับคณะ รอบ 9 เดือน	กมลธน์สร									ภายใน วันที่ 1 										○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เผยแพร่ ครั้งที่ 2 4) ศธ 0513.20501/ว. 1220 ลว. 22 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์รายงานผลการดำเนิน โครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 5) ประชุม กก. ประกัน วันที่ 7 เม.ย. 59 พิจารณา (ร่าง) SAR ตาม ตัวบ่งชี้
7	ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยและงาน บริการวิชาการของคณะในระบบ QAIS พร้อมแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับคณะ	กมลธน์สร									ครั้งที่ 1 วันที่ 3-31			ครั้งที่ 2 วันที่ 2-8							○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา ศธ 0513.20501/ว.1838 ลว. 28 ธ.ค. 58 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS ประจำปี 2016 (ภายในวันที่ 6 ม.ค. 59) - จัดส่งมหาวิทยาลัย ศธ0513.20501/0059 ลว. 12 ม.ค. 59 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อการ
8	จัดทำกำหนดการและแนวทางการ ประเมินระดับหลักสูตรและระดับ คณะฯ ให้แล้วเสร็จ	กมลธน์สร										ภายใน วันที่ 10 									○	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- แจ้งปฏิทินประกันระดับหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ศธ0513.20501/ว. 0004 ลว. 5 มกราคม 2559 เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 - จัดทำปฏิทินประเมินหลักสูตร เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายประกัน คุณภาพของคณะฯ ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/2016/? page_id=251

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559										ผลการดำเนินงาน*		รายละเอียดประกอบกร ดำเนินงาน		
			ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59				พ.ย. 59	ธ.ค. 59
9	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะฯ	ผจจจิต											วันที่ 24							☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
10	หลักสูตรจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7)	หลักสูตร											ภายใน วันที่ 29							☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
11	หลักสูตรนำข้อมูลใน มคอ.7 เข้า ระบบ CHE-QA ของ สกอ.	หลักสูตร												ก่อน ประเมิน 7 วัน						☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
12	ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 1 วัน)	หลักสูตร												วันที่ 1-31						☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
13	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับคณะฯ โดยสำนักประกันฯ มก.	กมลธันธ์												วันที่ 1						☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
14	คณะนำผลการประเมินหลักสูตร (ลำดับที่ 11) มาจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ระดับคณะฯ และบันทึกข้อมูล บนระบบ CHE QA Online พร้อมทั้ง เตรียมการประเมินระดับคณะฯ	กมลธันธ์												ภายใน วันที่ 15						☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559										ผลการดำเนินงาน*		รายละเอียดประกอบกร ดำเนินงาน	
			ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59				พ.ย. 59
15	จัดส่งกำหนดการ, แนวทางการประเมินของคณะฯ, Common Data Set, เล่มรายงาน SAR และคู่มือตัวชี้และเกณฑ์การประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับคณะฯทุกท่าน	กมลธน์สร													ก่อน ตรวจ 7 วัน				☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
16	คณะกรรมาฯ ประเมินคณะวิชาบนระบบ CHE QA Online และเข้าตรวจประเมินคณะฯ (ประเมิน 1 วัน)	กมลธน์สร																	☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
17	หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ แล้วจัดส่งงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ	หลักสูตร													ภายใน วันที่ 30				☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	
18	คณะฯ จัดทำ SAR ฉบับสมบูรณ์ (หลังแก้ไขข้อมูลตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินระดับคณะฯ) พร้อมรายงานผลการประเมินจำนวน 2 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล จัดส่งสำนักงานประกันคุณภาพ มก.	กมลธน์สร														ภายใน 2 สัปดาห์ หลัง ได้รับ ผลการ ตรวจ ประ เมินฯ			☐	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559											ผลการดำเนินงาน*		รายละเอียดประกอบกร ดำเนินงาน
			ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59			
19	คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ แล้วจัดสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	กมลธน์สร														ภายในวันที่ 31			☐	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
20	ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร และผลการประเมินหลักสูตรในระบบ CHE QA	กมลธน์สร														วันที่ 31			☐	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

หมายเหตุ : * สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ☒ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ☐ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ